



Al contestar por favor cite estos datos  
Radicado No.: 20183100018531  
05-09-2018

Bogotá D.C.,

Doctor

**MANUEL SARMIENTO**


Concejal de Bogotá

Concejo de Bogotá, D.C

Calle 36 # 28<sup>a</sup> – 41Of. 201

[concejalmnuelsarmiento@gmail.com](mailto:concejalmnuelsarmiento@gmail.com)

Ciudad



Asunto: Respuesta Derecho de petición Radicado No. 20187130036722

De acuerdo con su comunicación recibida por la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. ("FDN") el día 15 de agosto de 2018, a continuación, nos permitimos dar respuesta a la misma en los términos que aparecen a continuación, no sin antes advertir que la norma en que fundamenta su solicitud no es aplicable a la FDN por cuanto esta no es una entidad distrital. Sin embargo, atendemos su comunicación entiendo la misma como el ejercicio del derecho de petición.

### Pregunta 1.

**1. Favor remitir copia digital de los siguientes productos finales de la actualización de diseños y estructuración técnica de la Primera Línea de Metro de Bogotá:**

- a. Levantamientos topográficos
- b. Estudio de tránsito
- c. Estudio geotécnico y pavimentos
- d. Diseño geométrico sistema vial
- e. Diseño geométrico sistema metro
- f. Estructuras
- g. Proyecto estaciones: arquitectura e instalaciones
- h. Superestructura de vía férrea
- i. Puesto central de control
- j. Proyecto de sistema de alimentación eléctrica
- k. Sistema de señalización y control de trenes
- l. Sistema de puertas de andén
- m. Sistema de comunicaciones
- n. Talleres y patios
- o. Gestión RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
- p. Material rodante
- q. Interferencia con redes de servicios (secas y húmedas)
- r. Urbanismo y paisajismo
- s. Estudio Ambiental
- t. Estudio Social
- u. Costos de inversión (CAPEX)
- v. Programación de Obra y Flujo de inversiones



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: 20183100018531  
 05-09-2018

- w. **Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX)**
- x. **Actualización y sustentación del diseño de transacción**
- y. **Estudios previos**
- z. **Documentación técnica-apéndices técnicos**
- aa. **Prepliegos y pliegos de condiciones**

**Respuesta:**

Mediante oficio No. 20183100016771 del 10 de agosto de 2018, la FDN hizo entrega a la Empresa Metro de Bogotá, para su correspondiente revisión, de la versión final de los productos de la Etapa 1 de los estudios y diseños de factibilidad, establecidos como parte de la Subfase 2 del Convenio Interadministrativo 1880, los cuales fueron desarrollados en el marco de la consultoría con el Consorcio Metro BOG (Systra – Ingetec) y vigilados, revisados y aprobados por la interventoría a cargo del Consorcio Metro (Sener – Integral).

El contenido técnico de cada uno de los 11 productos establecidos en el alcance del Convenio 1880 responde a los subproductos realizados por el Consorcio Metro Bog que se relacionan en la siguiente tabla, donde se evidencia el cumplimiento de cada una de las tareas contractualmente establecidas en el Convenio y su relación con los subproductos que los consultores de la FDN han desarrollado.

PRODUCTO	CHEQUEO Y SUBPRODUCTOS RELACIONADOS
PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO ESTRUCTURACIÓN	La actividad relacionada está realizada en su totalidad e incorporada en el subproducto:  • Plan de Trabajo
PRODUCTO 2: TOPOGRAFÍA	La actividad relacionada está realizada en su totalidad e incorporada en el subproducto:  • ET-01- Levantamientos Topográficos
PRODUCTO 3: GEOTECNIA BASE	Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en el entregable:  • ET-03-Geotecnia y Pavimentos
PRODUCTO 4: VIADUCTO Y ESTACIONES	Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en los entregables:  • ET-06- Estructuras; • ET-07- Estaciones • ET - 7A Concepto arquitectónico de las estaciones
PRODUCTO 5: DISEÑOS URBANOS	La actividad relacionada está realizada en su totalidad e incorporada en el entregable:  • ET-18 urbanismo y paisajismo.
PRODUCTO 6: DISEÑO GEOMÉTRICO	Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en los entregables:  • ET-02 - Estudio de tránsito



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: 20183100018531  
 05-09-2018

PRODUCTO	CHEQUEO Y SUBPRODUCTOS RELACIONADOS
	<ul style="list-style-type: none"> <li>ET-04 -Diseño geométrico sistema vial</li> <li>ET-05- Diseño geométrico Metro</li> </ul>
PRODUCTO 7: AFECTACIÓN DE REDES DE SERVICIOS	<p>Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en el entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-17 Interferencia con redes de servicios (secas y húmedas).</li> </ul>
PRODUCTO 8: MATERIAL RODANTE Y SISTEMAS ELECTROMECAÑICOS	<p>Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en los entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-08-Superestructura de vía férrea</li> <li>ET-9- Puesto central de control</li> <li>ET-10- Sistema de alimentación eléctrica</li> <li>ET-11- Sistema de señalización y control de trenes</li> <li>ET-12- Sistema de puertas de andén</li> <li>ET-13-Sistema de comunicaciones               <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-14-Patios y Talleres</li> </ul> </li> <li>ET-15- Gestión RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)</li> <li>ET-16- Material rodante</li> </ul>
PRODUCTO 9: ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES	<p>Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en los entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-19 Estudio ambiental</li> <li>ET-20 Estudio social.</li> </ul>
PRODUCTO 10: ESTIMACIÓN CAPEX y OPEX	<p>Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en los entregables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-21 Costos de inversión (CAPEX)</li> <li>ET-23 Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX)</li> </ul>
PRODUCTO 11: PLAN DE TRABAJO BÁSICO Y CRONOGRAMA	<p>Las actividades relacionadas están realizadas en su totalidad e incorporadas en el entregable:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ET-22 Programación de Obra y Flujo de inversiones.</li> </ul>
OTROS SUBPRODUCTOS*	<p>Otros Subproductos realizados en su totalidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelo BIM</li> <li>Plan de Mantenimiento preliminar</li> <li>Plan de Operación Preliminar</li> </ul>

En relación con su solicitud de remitir copia digital de los productos finales de la estructuración técnica, en la respuesta a la pregunta 3 se indica el lugar web donde se pueden descargar los productos ya aprobados por la Interventoría y aceptados por la Empresa Metro de Bogotá.

**Pregunta 2**

**2. Favor remitir copia del cronograma aprobado para entrega de productos de la estructuración técnica de la Primera Línea de Metro de Bogotá de acuerdo a la Modificación 6, Adición 3 y Prórroga 5 del Convenio 1880 de 2014 y del contrato No.**



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: **20183100018531**  
**05-09-2018**

**02 de 2017.**

**Respuesta:**

En respuesta a las solicitudes realizadas en las preguntas 2, 5 y 8, se remite copia del cronograma aprobado y del cronograma que se encuentra en revisión por parte del Comité de Seguimiento del Convenio 1880/14, en el que se ajustaron las fechas de entrega de los productos de la estructuración técnica, legal y financiera de la Primera Línea de Metro de Bogotá:

PRODUCTO	FECHA DE ENTREGA CRONOGRAMA	FECHA DE ENTREGA FDN	OBSERVACIONES
PRODUCTO 1: PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA	25-jun.-18	22-jun.-18	
PRODUCTO 3 - Producto 1. Informe Debida Diligencia y definición del tipo de transacción, cantidad y tipo de contratos.	30-jun.-18	03-jul.-18	
PRODUCTO 3 - Producto 2. Estudios Previos	15-jul.-17	17-jul.-18	
PRODUCTO 5 - Subproductos Procesos licitatorios	30-jun.-18	03-ago.-18	Los tres subproductos del producto 5 los cuales tenían como fecha de entrega 30 de junio de 2018 fueron enviados en la fecha establecida vía correo electrónico a la EMB y la Banca Multilateral para revisión. La entrega radicada el 03 de agosto correspondió a la versión final para publicación.
PRODUCTO 4. INFORMES DE PROMOCIÓN DEL PROYECTO EN LAS DIFERENTES ENTIDADES VINCULADAS CON EL DESARROLLO DEL MISMO Y POTENCIALES INTERESADOS	06-ago.-18	06-ago.-18	
PRODUCTO 2: SUBFASE 2 DE LA FASE 2	30-jul.-18	10-ago.-18	Mediante comunicación FDN No. 20183100015791 del 30 de Julio de 2018, la FDN solicitó reprogramación del plazo para cumplir con la entrega de este producto el 10 de agosto de 2018.

**Pregunta 3**

**3. Favor informar la fecha en que fueron entregados por el consultor los siguientes productos de la estructuración técnica de la Primera Línea de Metro de Bogotá (...)**



Al contestar por favor cite estos datos  
Radicado No.: 20183100018531  
05-09-2018

### Respuesta

En relación con los productos de la estructuración técnica, la siguiente es la relación del estado de entrega y aprobación de cada uno por parte del Consorcio Metro BOG. Respecto a la publicación de los productos se indica el link en el cual se puede acceder a cada uno de los que ha sido incluido en el cuarto de datos:

Producto	Producto Entregado	Producto aprobado por la Interventoria/EMB /Comité	Link de publicación
Levantamiento Topográfico	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Estudio de Tránsito	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Estudio Geotécnico y pavimentos	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Diseño geométrico sistema vial	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Diseño geométrico sistema metro	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Estructuras	SI	SI	En revisión por EMB
Proyecto Estaciones: Arquitectura e instalaciones.	SI	SI	En revisión por EMB
Superestructura de vía férrea	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Puesto central de control	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Proyecto de sistema de alimentación eléctrica	SI	En revisión	
Sistema de señalización y control de trenes	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Sistema de puertas de andén	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Sistema de comunicaciones	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Talleres y patios	SI	SI	En revisión por EMB
Gestión RAMS (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Material rodante	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Interferencia con re-	SI	SI	En revisión por EMB



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: 20183100018531  
 05-09-2018

Producto	Producto Entregado	Producto aprobado por la Interventoría/EMB /Comité	Link de publicación
des de servicios (secas y húmedas)			
Urbanismo y paisajismo	SI	SI	En revisión por EMB
Estudio Ambiental	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Estudio Social	SI	SI	<a href="http://www.metrodebogota.gov.co/node/788">http://www.metrodebogota.gov.co/node/788</a>
Costos de Inversión (CAPEX)*	SI	En revisión	Documento Reservado según lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 I
Programación de Obra y Flujo de inversiones*	SI	En revisión	Documento Reservado según lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
Estimación de costos de operación y mantenimiento (OPEX)*	SI	SI	Documento Reservado según lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015 I
Actualización y sustentación del diseño de transacción	SI	Fue aceptado por el Comité Interinstitucional	<a href="http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presen%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf">http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presen%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf</a>
Estudios previos	SI	Pendiente de aceptación por parte de la EMB	
Documentación técnica-apéndices técnicos	fecha de entrega prevista: 8 octubre 2018	Pendiente	
Prepliegos y pliegos de condiciones	Se entregaron los prepliegos para la fase de precalificación	Se aceptaron por la EMB	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/Opportunity/Detail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>

Cuanto de datos

Road show  
23 abril

\*Estos tres documentos conjuntamente son insumos para la elaboración del modelo financiero del proyecto

**Pregunta 4**

**4. Favor remitir copia digital de los siguientes productos finales de la estructuración financiera de la Primera Línea de Metro de Bogotá:**

- a. Plan de trabajo y cronograma
- b. Debida diligencia aspectos financieros
- c. Actualización y justificación del diseño de la transacción
- d. Modelo financiero y hoja de términos
- e. Diseño de la estructuración de financiación
- f. Procesos licitatorios: prepliegos y anexos

*[Handwritten signature]*



Al contestar por favor cite estos datos

Radicado No.: 20183100018531

05-09-2018

**g. Procesos licitatorios-Pliegos y anexos**

**Respuesta:**

Con respecto a su solicitud, es preciso señalar lo dispuesto en la Cláusula Vigésima Octava del Convenio Interadministrativo 1880 de 2014, conforme a la cual la FDN debe guardar confidencialidad sobre toda la información relacionada con la ejecución del convenio y el desarrollo del proyecto de la Primera Línea del Metro de Bogotá:

*“CLÁUSULA VIGESIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD: Las partes que suscriben el presente convenio acuerdan no revelar a terceros, ni utilizar directa ni indirectamente la información confidencial a la que tengan acceso durante el desarrollo del mismo (información de investigación, técnica, económica, comercial, clientes, productos). Cada una de las partes responderá por el incumplimiento de esta obligación del personal que tenga a su cargo, así como de sus subcontratistas.”*

Por lo anterior, nos permitimos informarle que no es posible suministrar la información solicitada por cuanto esta información se encuentra protegida por el principio legal de confidencialidad y reserva bancaria que aplica a la FDN al ser una entidad financiera sujeta a la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. En ese sentido, esta información deberá ser solicitada directamente a la Empresa Metro de Bogotá que es la propietaria de los documentos elaborados en desarrollo del Convenio.

**Pregunta 5:**

**5. Favor remitir copia del cronograma aprobado para entrega de productos de la estructuración financiera de la Primera Línea de Metro de Bogotá de acuerdo a la Modificación 6, Adición 3 y Prórroga 5 del Convenio 1880 de 2014.**

**Respuesta:**

Por favor remítase a la respuesta de la pregunta 2.

**Pregunta 6**

**6. Favor informar la fecha en que fueron entregados por el consultor los siguientes productos de la estructuración financiera de la Primera Línea de Metro de Bogotá (...)**

**Respuesta:**

Los productos de la Estructuración Financiera se encuentran en el siguiente estado:

Producto	Entregado	Aprobado por	Publicado
Plan de trabajo y cronograma	SI	SI	Documento Interno de trabajo considerado como documentos en construcción en los términos de la Ley 1712 de 2014 (literal k, Art. 6)

80  
4



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: 20183100018531  
 05-09-2018

Producto	Entregado	Aprobado por	Publicado
Debida diligencia aspectos financieros	SI	SI*	Documento Interno de trabajo considerado como documentos <del>en construcción</del> en los términos de la Ley 1712 de 2014 (literal k, Art. 6)
Actualización y justificación del diseño de la transacción	SI	SI*	<a href="http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presentacion%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf">http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presentacion%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf</a>
Modelo financiero	SI	SI*	Documento Reservado según lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
Hoja de términos	SI	SI	<a href="http://metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/contratacion/la-licitacion">http://metrodebogota.gov.co/?q=transparencia/contratacion/la-licitacion</a> . En el botón "Manifestación de Interés"
Diseño de la estructuración de financiación	SI	SI*	Documento Reservado según lo establecido en el numeral 4 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015
Procesos licitatorios: Pre pliegos y anexos	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.495736&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=False</a>
Procesos Licitatorios: Pliegos y anexos	Luego de tener los prepliegos ajustados se entregaran los pliegos y anexos definitivos		
Informe final o cierre	Se entregará luego de concluido el proceso licitatorio		

\*Productos aprobados por MHCP el 25 de mayo de 2018 en el marco del Convenio 7002 de 2017

**Pregunta 7**

7. Favor remitir copia digital de los siguientes productos finales de la estructuración legal de la Primera Línea de Metro de Bogotá:

- a. Plan de trabajo y cronograma
- b. Debida diligencia aspectos legales
- c. Actualización y justificación del diseño de la transacción
- d. Elaboración hoja de términos (term sheet)
- e. Estudios previos
- f. Procesos licitatorios: prepliegos y anexos
- g. Procesos licitatorios-Pliegos y anexos
- h. Informe sobre fase licitatoria
- i. Informe final o cierre

**Respuesta**

Por favor remítase a la respuesta de la pregunta 4.

**Pregunta 8:**

8. Favor remitir copia del cronograma aprobado para entrega de productos de la



Al contestar por favor cite estos datos  
 Radicado No.: 20183100018531  
 05-09-2018

**estructuración financiera de la Primera Línea de Metro de Bogotá de acuerdo a la Modificación 6, Adición 3 y Prórroga 5 del Convenio 1880 de 2014.**

**Respuesta:**

Por favor remítase a la respuesta de la pregunta 2.

**Pregunta 9**

**9. Favor informar la fecha en que fueron entregados por el consultor los siguientes productos de la estructuración legal de la Primera Línea de Metro de Bogotá (...)**

En el marco del Convenio 1880 de 2014, la FDN suscribió el Contrato 04/2017 PLMB con el Consorcio Garrigues – Duran & Osorio para que éste desarrollara las actividades de estructurador legal. De acuerdo con el cronograma aprobado y las actividades a cargo de la Consorcio Garrigues – Duran & Osorio, este ha hecho entrega a la FDN de los siguientes productos:

Producto	Entregado	Aprobado por FDN	Publicado
Plan de trabajo y cronograma	SI	SI	Documento Interno de trabajo considerado como documentos en construcción en los términos de la Ley 1712 de 2014 (literal k, Art. 6)
Debida diligencia aspectos Legales	SI	SI	Documento Interno de trabajo considerado como documentos en construcción en los términos de la Ley 1712 de 2014 (literal k, Art. 6)
Actualización y justificación del diseño de la transacción	SI	SI	Publicado en <a href="http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presentacion%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf">http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Presentacion%20RS%20-%20BOG%20FDN%20PLMB%20v20180420-Esp%C3%B1ol%20consolidada%20v5%20FINAL.pdf</a>
Elaboración hoja de términos (term sheet)	SI	SI	<a href="http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Term%20Sheet%20Contrato%20de%20Concesion%20PLMB.pdf">http://metrodebogota.gov.co/sites/default/files/Term%20Sheet%20Contrato%20de%20Concesion%20PLMB.pdf</a>
Estudios previos	SI	SI	En revisión por EMB
Procesos licitatorios: Pre pliegos y anexos	SI	SI	<a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO11NTC495736&amp;isFromPublicArea">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO11NTC495736&amp;isFromPublicArea</a>
Procesos licitatorios Pliegos y anexos	SI	SI	Luego de tener los prepliegos ajustados se entregarán los pliegos y anexos definitivos
Informe sobre fase licitatoria	A la fecha no hay lugar al mismo.		
Informe final o cierre	A la fecha no hay lugar al mismo.		



Al contestar por favor cite estos datos  
Radicado No.: **20183100018531**  
**05-09-2018**

**Pregunta 10**

**10. Favor indicar cuáles serán las fuentes de financiación de los estudios, diseños, gestión predial, construcción, operación y mantenimiento de cada uno de los edificios contiguos a las estaciones de la Primera Línea de Metro de Bogotá (PLMB). Remitir documentos que sustenten su respuesta.**


**Respuesta:**

Es preciso mencionar que son los recursos de los diferentes créditos multilaterales los que financian la mayor parte del CAPEX del proyecto y que las vigencias futuras que la Nación y el Distrito comprometieron en el convenio de cofinanciación, son la fuente de pago del servicio de la deuda de las obligaciones crediticias que adquirirá la empresa Metro de Bogotá (EMB). Lo anterior, en razón que los recursos para las inversiones del proyecto se requieren en un término menor al flujo previsto en el Convenio de Cofinanciación, se hace necesario solicitar operaciones de crédito público soportadas financieramente por el mencionado flujo de recursos.

Las estaciones hacen parte integral del proyecto, y como tal, su financiación, construcción, operación y mantenimiento se someten a las mismas consideraciones.

En los anteriores términos damos por contestada su solicitud.

Atentamente,

  
**DIEGO SANCHEZ FONSECA**  
Vicepresidente de Estructuración (E)  
Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)